

ZAŁĄCZNIK NR 2

HARMONOGRAM PRZEKAZANIA HAL NAMIOTOWYCH

Symbol hali	Termin przekazania hal do montażu zabudowy	Termin trwania targów	Termin pobytu serwisu od montażu namiotów	Rozpoczęcie demontażu
Hala „I” 40 x 100 m				
AGROTECH	10.03.2023	17 – 19.03.2023	14-21.03.2023	23.03.2023
Hala „H” 50 x 100 m				
AGROTECH	10.03.2023	17 – 19.03.2023	14-21.03.2023	23.03.2023
Hala „K” 40 x 60 m				
AGROTECH	10.03.2023	17 – 19.03.2023	14-21.03.2023	23.03.2023
Hala „Z” 5 x 30 m				
AGROTECH	10.03.2023	17 – 19.03.2023		
STOM-TOOL		28 - 31.03.2023		01.04.2023